




ANEXO

NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LAS RPO'S
MC-VGC-DGEP-CBEE-PRONTIS N ° 002/2016

| ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE | HORA LÍMITE | LUGAR |
|--|--------------|-------------|---|
| Presentación de Informe Complementario de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta | 28-10-2016 | | Calle Potosí esq. Ayacucho N° 1220, |
| Emisión de Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta | 31-10-2016 | | |
| Notificación de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta | 01-11-2016 | | Página web: www.comunicacion.gob.bo |
| Solicitud de documentos y garantías para suscripción de contrato | 03-11-2016 | | |
| Fecha límite de presentación de documentos y garantías para suscripción de contrato | 21-11-2016 | | Calle Potosí N° 1220 en oficinas de la O.R.D.C. Planta Baja |
| Fecha límite de suscripción de contrato | 24-11-2016 | | |


E. Teresa Yrigoyen M.
RESPONSABLES PROCESOS DE
CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO
R.P.C.E.